

**Дорожная карта (план- график)
по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
I. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение				
1.1.	Разработка и утверждение плана - графика по обеспечению введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	август 2015	Рабочая группа	
1.2.	Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных правовых актов и локальных актов, регламентирующих введение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Сентябрь 2015- август 2016	Директор, Замдиректора по УВР	
1.3.	Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации», в части касающейся введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных	до 01.03.2016	Директор, Замдиректора по УВР	

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
1.4.	Внесение изменений в должностные инструкции работников МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный.	до 01.03.2016	Директор	
1.5.	Сбор информации по параметрам (кадровые условия, материально-технические условия, нормативно-правовые условия, организационно-методические).	2015-2016	Директор, Руководитель проекта	
1.6.	Проведение обследования и предоставление данных для проведения анализа.	2015-2016	Директор, Руководитель проекта	
II. Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение				
2.1.	Анализ Оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений на предмет соответствия ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	Отдел образования, директор	
2.2.	Приобретение учебно-лабораторного учебного и компьютерного оборудования	2015-2016	Директор Заместитель директора по АХЧ	
2.3.	Формирование заказа на приобретение учебников и учебных пособий при реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015-2016	Директор Главный библиотекарь	

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
III. Организационное обеспечение				
3.1.	Создание рабочей группы, координирующей деятельность по подготовке и введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Март 2016	Директор Заместитель директора по УВР	
3.2.	Рассмотрение и изучение ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на методическом объединении учителей начальных классов	2015-2016	Заместитель директора по УВР Руководитель школьного методического объединения	
3.3.	Участие в деятельности региональных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).	2015 - 2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	
3.4.	Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам деятельности региональных пилотных инновационных площадок по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 - 2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	
3.5.	Организация и проведение круглых столов, научно-практических семинаров, конференций.	2015 - 2016	Директор, Заместитель директора по	

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
			УВР Руководитель проекта	
3.6.	Разработка адаптированных основных образовательных программ начального общего образования на основе примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования (далее – АООП НОО) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, АООП для учащихся с умственной отсталостью, рассмотрение данных программ на методических и педагогических советах с привлечением государственно-общественного управления и утверждение АООП приказом по общеобразовательной организации	до 31.08.2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	
3.7.	Проведение научно-практических, практико-ориентированных семинаров, круглых столов по вопросам реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 - 2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	
3.8.	Проведение мониторинга готовности МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный к введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	Апрель – май 2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечания
IV. Кадровое обеспечение				
4.1.	Формирование социального заказа на повышение квалификации руководителей, учителей начальных классов МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015- 2016	Директор, Заместитель директора по УВР Руководитель проекта	
4.2.	Повышение квалификации руководителей, учителей МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный по вопросам введения и реализации ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	2015 -2016	Директор, заместитель директора по УВР, руководитель проекта	
V. Информационное обеспечение				
5.1.	Информирование общественности о ходе, порядке и результатах подготовки введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с использованием Интернет – ресурсов, средств массовой информации и др.	в течение года	Директор, Заместитель директора по УВР, Руководитель проекта, ответственный за школьный сайт.	
5.2.	Организация публичной отчетности о ходе подготовки введения ФГОС с ОВЗ и ФГОС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)	в течение года	Директор, Заместитель директора по УВР, Руководитель проекта, ответственный за школьный сайт.	